



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO A

ATA DE REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, ALFREDO CHAVES,
ECOPORANGA, RIO BANANAL, JOÃO NEIVA, VILA PAVÃO E VILA
VALÉRIO.

No dia 24 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10horas, estiveram presentes no Auditório da AMUNES, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Dra.Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de Justiça e Dirigente do CAO A,a técnica do CAO A, Eva Evangelista de Jesus,a Promotora de Justiça de Alfredo Chaves Dra. Janaína, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy Pereira Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, representada pelo Assessor Jurídico Dr. Mauro Esteves,além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à primeira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo. Aberta a reunião, foi dada a palavra ao município de Mantenópolis que passou à comprovação do cumprimento das obrigações: TCA 01: 3.1 que o município faz parte do CONDOESTE e por isso apresentaram o TR do consórcio; 3.2 o próprio município faz o recolhimento dos RSU e a compra do caminhão baú está sendo objeto de aquisição mediante processo licitatório; 3.3 quanto ao PEA o município o secretário de educação criou uma comissão (portaria n. e elaborou um programa de educação ambiental voltado à coleta seletiva; o projeto piloto trabalha com divulgação do que seja a coleta seletiva em na Escola Professora Adelina Lira (da educação infantil até a ensino fundamental); a escola está localizada fora da área identificada como sendo o bairro piloto para implementação da coleta seletiva; pelo projeto as famílias serão envolvidas; está previsto para ser iniciado agora em 2014 e deve se estender até 2015; foi sugerido ao Município que utilizasse os agentes de saúde da família como multiplicadores na divulgação da coleta seletiva no bairro escolhido; 3.5 o município iniciou o processo de aquisição dos contentores de material reciclável e úmido; está prevista a aquisição de 07 PEVs, que serão colocados em pontos estratégicos; 3.6. no tocante à formalização



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

da associação de catadores, o município já fez um contato com o Município de Pancas objetivando a viabilização de uma união em torno da formalização da associação de catadores; o município foi orientado a apresentar a lista de pessoas em situação de vulnerabilidade e posteriormente apresentar o planejamento voltado a sensibilização dessas pessoas; 3.6.2 o município já fez uma primeira reunião com a ADERES; 5. A comissão de acompanhamento está formalizada no entanto falta identificar a pessoa da sociedade civil, terça feira próxima o município fará uma reunião com o Dr. Isaías; 6.2. o Município já formalizou o procedimento administrativo um para cada TCA; 6.4 o link já está disponível; TCA 02: 3.1.o município está destinando os RSU para Cariacica; os caminhões do Município deve ser licenciados sendo o município orientado à sua comprovação; 3.1. o município tem que comprovar se está ou não na área de influência do aeródromo; 3.1.A a EPT não está adequada. O município fez uma reunião com o proprietário da área objetivando a atualização do contrato a fim de que pudesse cobrar os investimentos necessários à regularização da área estão licenciados; o município foi orientado a que no prazo de 30 dias informe as providencias em relação a isso, inclusive, se optar pela área particular indicar quanto tempo serão



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

realizadas as obras; 3.2.1 o município não providenciou as plantas de situação georreferenciada das áreas; foi dado o prazo de 20 dias para que o município apresente as plantas de todas as áreas; 3.2.2 e 3.2.3. o município só consegue dar cumprimento mediante as plantas; 3.2.4. As placas estão todas prontas e estão sendo colocadas nos locais; 3.2.5. as áreas estão cercadas pois são de propriedade particular; o município esclareceu que não existe acesso de pessoas aos locais; o município conta com o recolhimento dos RSS por uma empresa de Colatina; a Prefeitura faz o recolhimento junto às farmácias cobrando pelo serviço; MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. TCA 01: 3.1 O município elaborou o TR para a contratação do Plano de Saneamento básico. O município foi orientado a encaminhar ao CAO o TR para análise; 3.3 A coleta é feita pelo município mas não possui veículo adaptado para coleta seletiva. O município foi orientado a informar, no prazo de 10 dias, acerca da solução do veículo para coleta seletiva; no interior o município tem um contrato para recolhimento de RSU; 3.4 quanto ao PEA o município deverá apresentá-lo no prazo de 30 dias, sendo orientado a que o mesmo contenha objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, indicadores de resultado e cronograma de execução; 3.5 o município foi advertido a apresentar em 10 dias a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

solução para aquisição dos PEVs; 3.6 o Município foi advertido a apresentar, no prazo de 30 dias, um planejamento estratégico voltado à formalização da associação de catadores; 5. A comissão foi formalizada, faltando apenas identificar o representante da sociedade civil; 6.2 o município já formalizou o procedimento administrativo mas não alimentou o sistema; será alimentado na data de hoje; TCA 02: 3.1 os caminhões estão licenciados e o município está destinando para a CTRVV; 3.2.1 o município possui uma área em consórcio com Piúma, Anchieta e Iconha, tendo sido apresentado um croquis, o município de Alfredo Chaves está providenciando um procedimento licitatório voltado à elaboração da planta de situação georreferenciada; 3.2.4A placa foi instalada no local; 3.2.5 A área está cercada; no entanto, se teve notícia de que alguns cavalos estão acessando o local; 3.2.6 Já existe sistema de drenagem de águas pluviais; 3.7.4. os RSS está sendo firmado contrato com a CTRVV para recolhimento; 5.1 A comissão foi formalizada; 6.3 o procedimento já foi formalizado; 6.5 o link já existe. **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA:** TCA 01: 3.1 o Município faz parte do CONORTE e conta com o TR do consórcio; 3.3 o município conta com uma empresa terceirizada Elite Administradora de Serviços Ltda. Para fazer o recolhimento de RSU. O



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

município tem que adquirir um caminhão baú ou um veículo que faça o recolhimento de material reciclável; 3.4 quanto ao PEA o assunto já foi conversado com a Secretaria de educação e será implementado, inicialmente, na escola Dr. Bolívar de Abreu; o Município apresentará, no prazo de 30 dias, para elaborar o PEA; 3.5 o município informará, no prazo de 30 dias, acerca da abertura do processo licitatório para aquisição do PEVs; 3.6. o município já identificou 04 pessoas interessadas em constituir a associação de catadores. O município foi orientado a revogar a lei que destina o material reciclável para a "Casa do Idoso São Joaquim Santana", uma vez que o objetivo da PNRS consiste em destinar o material aos catadores de materiais recicláveis. 3.6.2 O município foi orientado a destinar a Usina de Triagem para os catadores. O Município esclareceu que o contrato que possui com uma empresa privada expira em maio, sendo orientado a disponibilizar a área para os catadores; 4.2 A comissão de acompanhamento está constituída. O Município foi orientado a que o representante da sociedade civil seja alguém ligado aos catadores; 6.2 o procedimento administrativo foi formalizado, sendo orientado a alimentar o sistema de acompanhamento com a foto da capa do procedimento. TCA 02: 3.1 o Município optou pela alínea "b", ou seja, permanecer destinando os



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

RSU em célula já existente. Essa célula é do município mas operada pela empresa. 3.2 o Município já elaborou todas as plantas de situação georreferenciada dos pontos mencionados no item 2.1, no entanto, somente foram inseridas no sistema de acompanhamento as plantas de cinco coordenadas, devendo as duas restantes serem incluídas no sistema de acompanhamento, no prazo de 05 dias; 3.2.3 o Município é proprietário de quatro áreas mas três são de propriedade de particulares. Em relação às áreas particulares o município conta com a autorização de intervenção em relação a uma, sendo orientado a, no prazo de 30 dias, apresentar as duas outras autorizações. 3.2.2 no tocante ao registro no Cartório de Registro de Imóveis o Município, no prazo de 30 dias, deverá solicitar a averbação de suas áreas. 3.2.4 As placas estão sendo elaboradas, sendo o município orientado a, no prazo de 30 dias, comprovar sua fixação nos locais. 3.2.5 o Município está contratando por licitação a aquisição do material necessário ao cercamento das áreas. 3.2.6 e 3.2.7 o município esclareceu que apenas uma área, a da UTC, conta com o sistema de drenagem de águas pluviais e de gases. O Município foi esclarecido de que em relação às áreas próxima a UTC e de Cotaché deverá ser providenciado o sistema de drenagem de águas pluviais e de gases. O Município foi orientado a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

providenciar os sistemas nessas áreas e aguardar o laudo do IEMA e MPES em relação às demais. 3.2.8. o município tem mantida as vias limpas. 3.2.9 o município fará o recobrimento de todas as áreas. 3.7.4 no tocante aos RSS o município é quem faz o transporte de RSS até o hospital público e dele vai para incineração em João Neiva. O Município foi orientado a trabalhar a elaboração de uma legislação para a cobrança do serviço. 5. A comissão foi constituída; 6.3 o processo foi formalizado e autuado precisando ser inserido no sistema de acompanhamento. 6.5 o link está no site da prefeitura. MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. TCA 01: 3.1 Rio bananal está entre o conjunto de municípios que não pertence a qualquer consórcio, tendo sido contemplado por meio de uma política de governo do ES voltada a elaboração do plano de saneamento. O TR está sendo elaborado pela SEDURB e será elaborado pela UFES. 3.3 A coleta de RSU é feita pelo município, disponibilizada em caixas estacionárias e encaminhada para Marca Ambiental. O município já possui um caminhão baú, e vai providenciar que seja adesivado com o símbolo do resíduo reciclável. 3.4 o município já elaborou um PEA com cronograma de execução e tem como proposta trabalhar junto às escolas, através de campanhas educativas. O Município foi orientado a incluir processo de educação



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

não formal a fim de atingir a sociedade civil. 3.6 o município foi orientado a corrigir o sistema de acompanhamento pois embora não possua catadores, nenhuma ação foi envidada no sentido de fomentá-la. Deverá o Município comprovar a realização de ações estratégicas voltadas ao fomento das associações de catadores. 5. A comissão de acompanhamento está formalizada. 6.2 o município já abriu o procedimento administrativo, contudo não alimentou o sistema, devendo regularizar ainda nesta semana. 6.4 o link está disponível no site da prefeitura. TCA 02: 3.1 o Município faz a destinação final para a Marca Ambiental. Faz o transporte por empresa contratada que possui licença ambiental. O município foi orientado a alimentar o sistema com as licenças simplificadas. 3.1.A A EPT está funcionando no antigo lixão. No tocante às providências para o funcionamento da EPT o município promoveu a lonagem do piso, a lonagem das caixas estacionárias, e implantado sistema de drenagem de águas pluviais. O município não providenciou a cobertura da área pois pretende realocar a Estação de Transbordo para a área definitiva. 3.2.1 o município ainda está providenciando a planta de situação, só existindo o croquis. O município vai providenciar a licitação para realizar o estudo topográfico da área. O município foi orientado a corrigir o



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

sistema de acompanhamento do TCA pois o município só apresentou o croquis. O Município deverá, no prazo de 20 dias, informar acerca da elaboração da planta. 3.2.3 A área é de propriedade particular e, no prazo de 20 dias, providenciará a declaração do proprietário. 3.2.4 A placa foi feita e já está na localização, cercada e com porteira. O município colocou também outra placa em outra área que era ponto viciado. 3.2.6 sistema de drenagem de águas pluviais e caixas secas elaboradas. 3.2.8. as vias estão limpas sendo o município orientado a comprovar a limpeza mediante inclusão de fotografias. 3.3 o PRAD está em fase de elaboração. 3.7 .1 não tem catação; 3.7.2. nem habitações; 3.7.3 as empresas estão recolhendo os pneumáticos; 3.7.4 recolhido por empresa contratada. O município já fez reunião com a associação de farmacêuticos e demais congêneres para regulamentar a cobrança do serviço de recolhimento; 3.7.5 o município constatou a disposição de um vasilhame de agrotóxicos; 3.7.6. não constatou queima; 3.7.7 existem pontos viciados no município. 5.1 A comissão foi formalizada; 6.3 o procedimento administrativo foi formalizado devendo comprovar mediante fotografia da capa no sistema de acompanhamento. 6.5 foi incluído o link no site da prefeitura. MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. TCA 02: 3.1 A coleta de RSU é feita por



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

empresa terceirizada. Os veículos tem licença. O contrato não está adaptado à luz da Lei 12.305/10. O município trará, na próxima reunião, solução para o recolhimento de reciclável pela empresa que está operando o contrato de RSU. 3.2.1 o município apresentou um levantamento topográfico da área. Ocorre que há dúvida sobre a área que foi objeto de destinação de lixo. Ao Município foi sugerido que seja contratada a sondagem da área, a fim de identificar em termos objetivos os limites da área. 3.2.2 A declaração do proprietário ainda está pendente uma vez que não dados que comprovem, objetivamente, os limites da área de disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos; 3.2.3. Ainda pendente a averbação em função da inexistência da planta de situação. 3.2.4 O município fixou a placa no local. 3.2.5 A área está cercada. 3.2.6 e 3.2.7 o sistema de drenagem de gases e de águas pluviais não precisa ser implantado agora devendo ser contemplado no PRAD. 3.2.8 não existem vias de acesso. 3.2.9 não é utilizado material inerte pois a área está revegetada. 3.7.1 não existe catação; 3.7.2 não existem habitações; 3.7.3 o município fez o levantamento dos comerciantes de pneumáticos e fará reunião com os comerciantes. 3.7.4 os RSS vem sendo arcados pelo município que, no entanto, já está estudando a cobrança pelo serviço. 3.7.5 o município



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

não vem identificando disposição inadequada de vasilhames de agrotóxicos. 3.7.6 não identifica queima. 3.7.7 também não tem identificado disposições inadequadas de RSU. 5.1 A comissão está formalizada, existindo também representante da sociedade civil. 6.3 o procedimento administrativo foi formalizado. 6.5 o link consta do site da prefeitura. MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO: TCA 01: 3.1. O TR está sendo elaborado pela sedurb e será contratado pelo Governo do Estado junto à UFES. 3.3 o município faz o recolhimento de RSU e tem pensando em adaptar o caminhão caçamba. 3.4 o PEA está elaborado mas necessita ser finalizado. O Município apresentará a versão finalizada no prazo de 30 dias. 3.5 o município fez um pedido de panfletos para informar a população sobre os dias e horários de recolhimento; fizeram também um pedido de capacitação dos agentes de saúde da família para fazer a abordagem junto à população. O município está cogitando de ele próprio construir os PEVs. O Município, no prazo de 15 dias, manifestará acerca da opção de contratar ou construir. 3.6 Acerca da formalização dos catadores o município realizou a primeira reunião que contou com a presença de 18 pessoas. Fizeram um pré-cadastro de 11 pessoas. 3.6.1 Todos estão cadastrado no CADúnico. O Município fará uma capacitação dessas



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

peças com o material do SEMPRE. 3.6.2 o município ainda não identificou uma área, sendo orientado a fazê-lo. 5. A comissão de acompanhamento foi formalizada, inclusive, o representante da sociedade civil. 6.2 Foi formalizado o procedimento administrativo. TCA 02: 3.1.A o município optou pela alínea "c", abertura de nova célula. 3.2.1 quanto à elaboração da planta foi apresentada. A planta observa os requisitos necessários. 3.2.3 o município é o proprietário da área; 3.2.4 o Município apresentou o pedido junto ao Cartório de Registro de imóveis mas está pendente pois existem inúmeros documentos que precisam ser apresentados pelo Município. 3.2.4 O município fixou a placa na área. 3.2.5 Está sendo providenciado o cercamento e até o dia 26 de fevereiro deve estar concluído. 3.2.6 e 3.2.7 ainda não foi implementado o sistema de drenagem de gases e de águas pluviais, sendo absolutamente necessário. No entanto, para que o município possa fazer isso é preciso que haja o dimensionamento da nova célula a ser aberta. 3.2.8 As vias de acesso ainda estão bem comprometidas. O Município foi orientado a solicitar uma força tarefa a fim de que os garis façam essa limpeza. 3.7.1 não existe catação. 3.7.2 não existem habitações. 3.7.3 os pneus estão sendo recolhidos pelo comércio mas ainda existe o problema dos pneus utilizados pela



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

Prefeitura. O município foi orientado a fomentar junto ao comércio a identificação de um ponto de recolhimento. 3.7.4 o município não tem muitas informações sobre o recolhimento de RSS. 3.7.5 não se identificou problema de destinação de vasilhames de agrotóxicos; 3.7.6 tem-se notícia de queima de resíduos. 3.7.7 não existem pontos viciados no município. 5.1 A comissão foi constituída. 6.3 Foi aberto um único procedimento administrativo, sendo o município orientado a abrir um diferente para o TCA 02. MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. TCA 01: 3.1 O TR é o do CONDOESTE. 3.3. O município faz o recolhimento de RSU, o município está planejando a aquisição de um caminhão para o segundo semestre. O município foi orientado a adaptar o caminhão baú para recolhimento da coleta seletiva e ainda protocolar projeto junto à SEDURB. 3.4 o PEA está em fase de elaboração, sendo o município orientado a apresenta-lo no prazo de 45 dias. 3.5 o Município está na fase de elaboração do pregão para aquisição dos PEVs. Serão adquiridos 2 PEVs, aproximadamente. O Município deve informar, no prazo de 15 dias, quando iniciará a coleta seletiva. 3.6 O município identificou 04 catadores. O Município foi orientada a documentar as atas de reuniões, a protocolar projeto junto à ADERES para buscar sua formalização e também o fornecimento de



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

equipamentos. 3.6.2 o Município já identificou um local que possui banheiro e cozinha. A área tem aproximadamente 600 m². 5. A comissão de acompanhamento foi formalizada, sendo o município orientado a priorizar como representante da sociedade civil um catador. 6.2 o procedimento administrativo foi formalizado. 6.4 o município incluiu o link no site da prefeitura. TCA 02: 3.1 o município opera com EPT, sendo que o Município deve comprovar que os caminhões operados por ele estão licenciados. O município destina para a Marca Ambiental os caminhões coletores. 3.1: A. recebe apenas RSU; B. utiliza apenas para EPT; C. A área está cercada; D. duas vezes por semana é feito o transporte de RSU; E. piso impermeabilizado; F. possui sistema de drenagem de chorume; G. H. a caixa coletora foi implantada; I. o Município fez a cobertura da EPT; J. As caixas estão lonadas; 3.2.1 o Município possui três áreas, tendo apresentado apenas um croquis. O município apresentará, no prazo de 45 dias, as plantas de situação georreferenciada. 3.2.2 o Município deverá apresentar as declarações dos proprietários das duas áreas particulares. 3.2.3. o Município não providenciou a averbação da área própria. 3.2.4 As placas foram fixadas mas o município deverá alimentar o sistema em relação à área 02. 3.2.5 AS áreas estão



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

cercadas e na área 02 a vegetação está bastante altiva. O Município foi orientado a providenciar o cercamento da área 02. 3.2.6 o município implantou o sistema de drenagem de águas pluviais. Em relação às áreas não é necessário o sistema de drenagem de gases. 3.2.7 as vias estão limpas. 3.7.1 Não existem mais catadores no local; 3.7.2 não existem habitações; 3.7.3 o município foi orientado a chamar a responsabilidade os comerciantes da região. 3.7.4 quanto aos RSS o município destina para Colatina. O Município foi orientado a trabalhar a legislação para cobrança do serviço. 3.7.5 o município não tem identificado disposição inadequada de agrotóxicos. 3.7.6 não identificaram também queima de resíduos. 3.7.7 tampouco de pontos viciados. 5.1 A comissão foi formalizada. 6.3 o procedimento administrativo foi formalizado também. 6.5. o link foi incluído no site da prefeitura municipal. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.