



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO/A

ATA DE REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL

No dia 19 dias do mês de maiode 2014, às 10horas, estiveram presentes no Auditório da Amunes, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do CAO/A,Dra.Isabela de Deus Cordeiro, e da Agente Técnica, Eva Evangelista dos Santos,o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy Pereira Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, representada pela Agente Técnica Letícia Torre Farina,além dos Municípiosconforme identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à terceira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo. Ausente o município de Marataízes. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos

. A seguir o MPES advertiu os municípios quanto à obrigação de encaminharem, no prazo de 90 dias, o diagnóstico preliminar necessário à elaboração do PRAD, bem como, da necessidade de que, os municípios que já iniciaram a coleta seletiva, façam o levantamento do quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando o volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do material reciclável. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de Marechal Floriano: que afirmou a situação de dificuldade de pessoal, motivo pelo qual apenas o apresentador do TCA esteve presente. TCA 01: 3.1 o Município solicitou à SEDURB apoio orçamentário para elaboração do plano. O Município compromete-se a apresentar o TR em 30 dias. 3.2 no tocante à contratação do PNRS o Município está incluído entre os que serão beneficiados com os recursos do Estado. 3.3 o Município faz a coleta de RSU, e ainda não possui veículo para realização da coleta seletiva. O município já destacou um caminhão caçamba para realização da coleta seletiva. O Município apresentará em 30 dias o



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

banner que identificará o caminhão da coleta seletiva. 3.4 o o programa de educação ambiental está inserido dentro do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, o cronograma está previsto para ser iniciado em junho. O programa de educação ambiental deverá ser apresentado, no prazo de 30 dias, e deverá contemplar os objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma de educação, público alvo, indicadores de resultado.3.5. o município iniciará a coleta seletiva em julho pelo Bairro Vila das Orquídeas, aproximadamente 1200 pessoas. Estão previstas a instalação de dois PEV's, e a coleta ocorrerá duas vezes por semana, porta a porta. 3.6 A secretaria de meio ambiente se reuniu com a Secretaria de ação social visando a identificação de potenciais pessoas localizadas no cadastro de vulnerabilidade. Foram identificadas 80 pessoas. O município de Marechal Floriano juntamente com o Município de Domingos Martins fizeram uma mobilização social. O Município conta com o programa de aluguel social, no entanto, estão passando por dificuldades financeiras. Foram localizadas 15 famílias dentro do lixão, um alto odor de gases. O Município foi orientado a apresentar um plano de desmobilização das famílias ali localizadas, no prazo 60 dias, identificando as famílias, as alternativas locacionais, o cercamento da área, a permanência de força



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

policia no local. Após o levantamento e mobilização das pessoas em cadastro de vulnerabilidade o Município alcançou 07 pessoas que compareceram e atualmente 02 pessoas tem interesse em constituir a associação de catadores. O Município foi orientado a permanecer com as ações em torno da mobilização social visando ao aumento do número de interessados em compor a associação de catadores. 3.6 o Município deverá identificar uma área que será destinada a associação de catadores, no prazo de 30 dias e apresentar o projeto arquitetônico de construção do galpão para as associações de catadores. 5. A comissão de acompanhamento foi constituída. 6.2 os procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link também foi aberto. O Município foi orientado a alimentar o sistema no prazo de 05 dias. TCA 02: 3.1 o município destina para a Marca Ambiental e a Estação de Transbordo também é da marca; 3.2.1 a planta georreferenciada foi apresentada contudo o sistema não foi alimentado. 3.2.2 a área pertence ao município de Domingos Martins necessitando ser regularizada para o município de Marechal. Foi sinalizado o prazo de 15 dias. 3.2.3 a averbação depende da correção da matrícula do imóvel; 3.2.4 a placa foi instalada; 3.2.5 o município foi orientado a apresentar o projeto de guarita 30 dias. 3.3 o PRAD segue a orientação



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

geral lançada no cabeçalho da ata. 3.7.1 não há catação; 3.7. 2 há fixação de habitações no local; 3.7.3 o município não tem problemas com pneumáticos. 3.7.4 o município deve instituir a cobrança pelo recolhimento de RSS. 3.7.5 o município desenvolve de 3 a 4 campanhas com o INCAPER sobre a destinação de embalagens de agrotóxicos. 3.7.6 não há notícia de queima de RSU a céu aberto.

Seguiu-se à apresentação do Município de Ibitirama. Foi apresentada a comissão com seus cinco membros. TCA 01: 3.1 o Município apresentou o TR da região do Caparaó. 3. 2 o município tem a previsão orçamentária para elaboração do PRAD, Plano de Resíduos sólidos e para o galpão (para o plano foi previsto R\$ 120.000,00). 3.3. a coleta é feita pelo próprio município. O Município conta com um caminhão caçamba e o banner será o da região do Caparaó. 3.4 o programa de educação ambiental foi elaborado e será inicialmente desenvolvido junto à comunidade de Pedra Roxa. O Município já desenvolveu uma audiência junto aos pais. A educação não formal o município pretende inserir a comunidade na escola. A saúde também está envolvida com a política de resíduos. O município também está trabalhando a agenda A3P. O município também está trabalhando a compostagem. O Município vem trabalhando também a fabricação do



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

sabão através do óleo de cozinha. 3.5 o município pretende iniciar a coleta seletiva no dia 30 de julho. Os PEVs estão em fase de pesquisa de preço. 3.6 o Município fez o levantamento dos catadores que identificou 06 pessoas, mas já está havendo a ampliação para 08. Foi feito o contato com o Sindimicro, da Aderes, tendo feita a solicitação da capacitação. Todos estão inscritos no Cadúnico. A partir de junho o sindimicro apresentará uma rota objetivando apontar o período de qualificação e formalização da associação de catadores. 5. A comissão está formalizada; 6.2 os procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link foi abertos. TCA 02: 3.1 o município abriu a nova célula, contudo não foi apresentado o estudo de ocupação volumétrica que deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. 3.2.1 As plantas também não foram apresentadas e deverão sê-lo no prazo de 30 dias. 3.2.2 o município é proprietário de uma área, e não é de outra sendo orientado a acionar a procuradoria do município, devendo comprovar o ajuizamento da ação, no prazo de 30 dias. 3.2.3 o município foi orientado a comprovar a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, da área que é sua, no prazo de 30 dias. 3.2.4 A placa está sendo entregue hoje, sendo orientado a alimentar o sistema no prazo de 05 dias. 3.2.5 foi feito o cercamento (tela) da área atual, que não é



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

de propriedade do município. 3.2.6 não foi implantado o sistema de drenagem de águas pluviais, sendo orientado a providenciá-lo no prazo de 10 dias. 3.2.7 o sistema de drenagem de gases foi implantado. 3.2.8 as vias de acesso estão limpas e providenciadas as caixas secas; 3.2.9 o material utilizado para o recobrimento é o proveniente da própria célula. 3.7.1 não há catação; 3.7.2 não há habitações; 3.7.3 o município tem problema só com os próprios, mesmo assim estão em local adequado. O Município foi orientado a acionar a REciclanip para buscar os pneus. 3.7.4 o município fará a adesão ao registro de preços para recolhimento de RSS. O município tem contrato emergencial de recolhimento de RSS. Os laboratórios destinam para recolhimento em Guaçuí e em Alegre. Em relação às farmácias o município vem fazendo o recolhimento, sendo orientado a elaborar legislação municipal para cobrança de taxa. 3.7.5 o município não constatou destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos, contudo o IDAF identificou reutilização das embalagens. Nesse sentido, o IDAF vem trabalhando palestras de conscientização.

Apresentação do Município de ICONHA: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus 08 componentes. TCA 01. 3.1 o município não chegou a elaborar o TR pois antes da assinatura do TCA foi contemplado com recursos da



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

FUNASA, de modo que o município já elaborou o plano de saneamento. O Município apresentará uma declaração no prazo de 20 dias informando se o plano contempla o conteúdo mínimo do art. 19 da lei e também o item 3.1 do TCA 01, sendo o município orientado a contactar o MPES visando ao planejamento das ações futuras em caso de constatação de que o plano de saneamento não observa o conteúdo mínimo da lei e do TCA. 3.3 a coleta é feita pelo próprio município, mas já foi identificado um veículo para início da coleta seletiva. O Município identificará a arte ou layout a ser utilizado no veículo, no prazo de 30 dias. 3.4 o programa de educação ambiental já foi elaborado mas falta o cronograma de execução, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias. O PEA será iniciado no bairro Morada Vale do Sol. Serão desenvolvidos projetos, o primeiro dos quais será o projeto "Município inteligente, coleta seletiva urgente" que será desenvolvido nas escolas municipais e também no bairro escolhido. O professor fará a abordagem com as escolas e nas reuniões de pais também. Outro projeto que será desenvolvido é o "De óleos bem abertos", que pretende desenvolver ações em torno da destinação adequada de óleo de cozinha. No projeto que vem sendo desenvolvido junto ao setor de pilhas e baterias o Município entra como articulador



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

mas quem financia são os comerciantes e supermercados. O Município fará também a capacitação dos agentes de saúde para que possa haver a mobilização porta a porta dos moradores. 3.5 A coleta seletiva será iniciada em 30 de julho. O município prevê a aquisição de 01 PEV. 3.6 o município fez uma reunião de mobilização, reuniu 74 pessoas, que conseguiu despertar o interesse de 22 pessoas. Todas estão cadastradas no Cadúnico. O município participou de uma reunião em Rio Novo do Sul, que foi promovida pela Aderes. O Município fará a destinação dos resíduos recicláveis para a associação do Município de Anchieta. 3.6 o município não identificou uma área, mas foi a apresentar uma área no prazo de 30 dias. 5. A comissão está ok 6.2 os procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link está ok. TCA 02. 3.1 as licenças foram apresentadas o município faz a destinação para a CTRVV; 3.2.1 A planta georreferenciada área de particular foi apresentada e prestada a declaração que foi reconhecida em cartório. No tocante à área de uso consorciado dos quatro municípios – Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves, foi apresentado, apenas, um croquis. O processo de elaboração do PRAD está no setor de compras da Prefeitura Municipal de Anchieta, para fazer a cotação de preços. Nesse sentido, já consta do TR o diagnóstico e elaboração da planta



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

georreferenciada. Os municípios foram orientados a apresentá-la, juntamente com o diagnóstico de resíduos, no prazo de 90 dias. 3.2.2. uma área é do município de Iconha e a outra é do município de Anchieta, mas foi operada pelos quatro municípios. O Município de Anchieta ajuizou ação de usucapião. 3.2.3 a área particular já foi averbada no Cartório de Registro de imóveis; 3.2.4 AS placas foram instaladas; 3.2.5 A área particular é totalmente revegetada e está cercada. A cerca da área do consórcio é constantemente retirada ou danificada, sendo identificados animais no local. 3.7.1 não há catação; 3.7.2 não há habitações no local; 3.7.3 o município não disponibiliza mais local para disposição de pneus inservíveis. Essa atitude acarretou uma série de críticas em relação ao município. O MPES esclareceu que tem agendada uma reunião com a REICLANIP visando à discussão do plano de regionalização de pontos de recolhimento de pneus inservíveis e que será sugerido um ponto em Iconha. 3.7.4 o município tem contrato de recolhimento de RSS através da CTRVV. O Município foi orientado a trabalhar a legislação municipal de cobrança pelo recolhimento. 3.7.5 não há problema com agrotóxicos, sendo que a fiscalização do IDAF ocorre constantemente. 5.1 a comissão está ok. 6.3 o procedimento administrativo foi aberto; 6.5 o link está ok.



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO A

Seguiu-se a apresentação do município de Itapemirim. O município não é filiado à AMUNES e por isso não utiliza o sistema de acompanhamento. TCA 01 3.1o município elaborou o seu TR; 3.2 em relação ao plano de gestão de resíduos sólidos município informou que existe previsão orçamentária, sendo, por isso, orientado a buscar a contratação direta da UFES, uma vez que a contratação dispensa licitação e a instituição tem reduzido custos na elaboração do plano, sem falar na circunstância de que a existência do plano abre a possibilidade de aquisição de novas linhas de crédito junto ao governo federal. O município deverá apresentar solução para elaboração do plano no prazo de 10 dias. 3.3 empresa terceirizada é quem realiza o recolhimento de RSU, e os caminhões são licenciados. O município realiza a coleta seletiva e possui um caminhão gaiola e possui layout de coleta seletiva. O município faz a coleta seletiva em três bairro, centro, Itaipava e itaóca. O Município está pensando na possibilidade de estabelecer como condicionante das empresas mineradoras a destinação do material para a associação de catadores. 3.4 o programa de educação ambiental foi elaborado mas não atende às orientações que vem sendo dadas pelo MPES. Inicialmente é preciso considerar que o Programa deve ser elaborado pelas Secretaria de Meio Ambiente



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

e de educação, de modo transversal. Além disso, deverá abranger a educação formal e a não formal, contemplando, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia ou ações a serem desenvolvidas, cronograma físico financeiro de implementação, público alvo e indicadores de resultado. O Município foi orientado a promover as adequações no prazo de 20 dias. 3.5 A coleta seletiva já é realizada através dos PEVs sendo orientado a iniciar a coleta seletiva porta a porta até 30 de julho. 3.6 a associação é formalizada, todos inscritos no Cadúnico. A associação, atualmente, conta com 20 pessoas. Os associados utilizam os EPis e o município disponibiliza uma pessoa para auxiliar na parte administrativa. Os associados, muitas vezes, tem alguns problemas em função da intenção de alguns quererem ter uma posição hierárquica superior em relação aos demais. 5. A comissão está constituída, sendo o representante da sociedade civil a catadora Maria das Neves. 6.2 o procedimento administrativo está aberto. 6.4 o link está aberto no site da prefeitura, sendo orientado a fazê-lo constar na página principal da prefeitura. TCA 02: 3.1 o município destina para a CTRCI, em relação à EPT o município foi orientado a providenciar, no prazo de 30 dias, a impermeabilização da área, implantar as caixas coletoras e o sistema de drenagem de chorume; a cobertura está



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

sendo instalada e deve ser finalizada. O Município conta com três caixas estacionárias mas pretende solicitar mais. 3.2.1 foram identificadas quatro áreas, uma das quais foi solicitada a desconsideração. Em relação às outras três as plantas foram apresentadas por profissional habilitado. 3.2.2 em relação à área do Morro do Cabrito foi prestada a declaração pela proprietária. 3.2.3 em relação averbação no cartório, foi o município orientado a providenciar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 10 dias. 3.2.4 as placas foram instaladas (morro dos cabritos e transbordo); 3.2.5 o cercamento foi providenciado mas faltou a cancela, sendo o município orientado a providenciar no prazo de 30 dias. 3.7.3 o município está fazendo o levantamento dos estabelecimentos que comercializam pneumáticos visando a orientá-los quanto à destinação adequada. **Seguiu-se à apresentação do Município de Alfredo Chaves.** A comissão foi apresentado com seus cinco membros. TCA 01 3.1 o TR foi feito pela Controladoria do Município. 3.2 o município está aguardando a contratação pela UFES. 3.3 o município é quem faz o recolhimento de Resíduos sólidos urbanos, sendo que já identificou um Fiorino para a coleta seletiva. 3.4 o PEA contempla a educação formal e não formal mas não foi



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

alimentado no sistema, sendo o município orientado a anexar o planejamento, deixando os projetos específicos de lado. 3.5 o município pretende iniciar a coleta seletiva no prazo de 30 de julho no bairro Portal dos Imigrantes. 3.6 quanto à formalização da associação de catadores o município iniciou uma sensibilização junto às pessoas que estavam cadastradas no cadastro de vulnerabilidade (aproximadamente 500 pessoas, sendo realizadas 05 reuniões), tendo comparecido 70 sendo que 12 se interessaram. Dia 28 será realizada a reunião com essas 12 pessoas. 3.6.1 o Município já identificou uma área de aproximadamente 10 hectares. O Município ainda não adotou providências em relação à aquisição de equipamentos. Em princípio o município fará a destinação da coleta seletiva para Guarapari (Ascamarg). 5 a comissão está formalizada. 6.2 o procedimento administrativo está aberto. 6.4 o link está disponível no site da prefeitura. **Seguiu-se a apresentação do Município de Anchieta.** Foi apresentada a comissão com seus 08 componentes. TCA 01 3.1 o TR foi apresentado e o plano já foi elaborado em atendimento a condicionante que obrigou a Samarco. 3.2 o plano já foi aprovado pela Câmara e está em fase de implementação. 3.3. a coleta domiciliar é terceirizada. O edital foi lançado mas, embora contemple o caminhão



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

específico da coleta seletiva, não torna a empresa coobrigada em relação às metas de ampliação da coleta seletiva, sendo o município orientado a providenciar sua adequação. 3.4 o PEA já foi elaborado e a execução das atividades de educação formal e mobilização social vão ser desenvolvidas nos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém, Bairro Benevente, Morro da Penha e Centro que são os bairros nos quais a coleta seletiva deverá ser iniciada, de acordo com o plano. 3.5 a coleta seletiva deverá ser iniciada até final de julho, com os veículos próprios a fim de que haja a adequação do contrato de RSU à lei 12.305/2010. O município já adquiriu 08 PEVs. 3.6 A associação já está formalizada UNIPRAN, com 12 associados que está aguardando a implantação da coleta seletiva. Algumas famílias estão sendo acompanhadas pelo CRAS, e são cadastradas nos programas oficiais. 3.6.2 o galpão foi identificado, instalado ventiladores, foi feita a reforma e adequação do local e já conta com 2 prensas, uma balança digital, empilhadeira. 5. A comissão está formalizada. 6.2 procedimento administrativo foi aberto. 6.4 o link está aberto no site da prefeitura. TCA 02. 3.1 a destinação final é para a CTRVV. 3.2 a planta georreferenciada foi apresentada, devendo o município apresentar a ART do profissional, no prazo de 30 dias. 3.2.2 a área é particular, mas não foi prestada a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

declaração devendo o município providenciar o ajuizamento da ação no prazo de 30 dias. 3.2.3 a averbação não foi providenciada pois o proprietário não prestou a declaração. 3.2.4 a placa está instalada; 3.2.5 o cercamento da área foi providenciado; 3.2.6 a área dispensa a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais. 3.7.1 a 3.7.7 tudo ok. **Seguiu-se a apresentação do município de Domingos Martins:** Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus 07 membros. TCA 01: 3.1 o TR será elaborado pelo próprio Município. 3.2 o município está pleiteando junto com municípios do sul a contratação da UFES para elaboração do plano. 3.3. o município faz o recolhimento do RSU, com quatro caminhões compactadores, devendo o município providenciar o licenciamento no prazo de 30 dias. O município não identificou caminhão para a coleta seletiva, mas existe um contrato terceirizado para coleta seletiva realizado por uma pessoa específica. O Município foi orientado a providenciar a associação de catadores e contratação direta deles no recolhimento da coleta seletiva. 3.4 o PEA será elaborado e apresentado no prazo de 30 dias, devendo contemplar objetivo geral, específicos, metodologia e ações em torno da educação formal e não formal, cronograma físico financeiro, indicadores de resultado. 3.5 A coleta seletiva deverá ser



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO

adequada na forma do viés social da norma 12.305/10. 3.6 A formalização da associação de catadores ainda está dependendo de interessados. O Município já identificou 08 interessados.3.6.1 o Município ainda não localizou área para a associação. O Município deverá apresentar, no prazo de 30 dias, uma área. 5. A comissão foi constituída. 6.2 O procedimento foi formalizado. 6.4 o link está aberto; item 5 Comissão está ok. Item 6.2 formalização do Processo Administrativo na prefeitura Ok. 6.4 Portal ok.TCA 02. 3.1 o Município destina para a Marca Ambiental. Foram identificadas duas áreas: uma de Marechal Floriano e outra localizada em Domingos Martins. O Município entende que a segunda área não é contaminada sendo orientado a atravessar um pedido ao MPES e ao IEMA visando a análise do pedido. 3.2.4 o município providenciou o a instalação de placa em função da instabilidade da área. 5.1 comissão ok. 6.3 procedimento ok. 6.5 link ok. O Município deverá providenciar a alimentação do sistema no prazo de 10 dias. **Seguiu-se a apresentação do município de Piúma.** Foram apresentados dois membros da comissão de acompanhamento. 3.1 o TR já havia sido elaborado.3.2 O município já conta com o plano de gestão de resíduos sólidos que foi elaborado pela Samarco. O Município foi orientado a



MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAO A

encaminhar relatórios quinzenais ao CAO A e à Promotoria local, sobre as ações que vem sendo desenvolvidas, devendo apresentar tais ações na próxima reunião de acompanhamento. Nada mais, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.